Информация по результатам проверки использования бюджетных средств в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка использования бюджетных средств в Дрожжановском муниципальном районе за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года.

Проведенный за проверяемый период анализ позволяет отметить положительную динамику валового территориального продукта, объема отгруженных товаров собственного производства, среднемесячной заработной платы и иных социально-экономических показателей, характеризующих развитие экономики района и жизненного уровня населения.

Расходная часть районного бюджета за проверяемый период составила 1 285,1 млн. рублей, из которых 986,9 млн. рублей составили расходы, произведенные за счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета.

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 52,7 млн. рублей**.**

В ходе проверки установлен факт невыполнения фактически оплаченных за счет средств местного бюджета работ по ремонту моста в с. Новое Ильмово. Так, согласно заключенному контракту на сумму 770 тыс. рублей, Подрядчик (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») обязался в срок до 09.09.2013 произвести капитальный ремонт указанного объекта. Согласно представленному к проверке акту выполненных работ от 20.08.2013, работы по ремонту моста были выполнены и оплачены Исполкомом поселения в сумме 429 тыс. рублей. В ходе выезда на объект было установлено, что указанные в акте работы фактически не выполнены. Подрядчиком в ходе проверки были начаты работы по ремонту указанного моста и по состоянию на 22.01.2014 работы на данном объекте завершены в полном объеме, мост введен в эксплуатацию.

Также, проверками объемов выполненных работ по ремонту сельских домов культуры выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ в Малоцильнинском, Алешкин-Саплыкском и Чепкас-Ильметьевском сельских клубах на общую сумму 101 тыс. рублей. На сегодняшний день выявленные при ремонте указанных объектов нарушения устранены силами подрядных организаций в полном объеме.

Также, проверкой фактически выполненных работ в средней школе села Матаки, ремонт которой ведется за счет средств республиканского бюджета через Татглавинвестстрой (подрядчик - ООО «Строймонтаж»), выявлено завышение объемов фактически выполненных и оплаченных

работ в сумме 256 тыс. рублей. По итогам проверки подрядчиком на указанную сумму произведены дополнительные работы по установке пластиковых окон в данной школе.

В ходе проверки целевого использования земель в районе отмечено, что на территориях Шлангинского, Нижнечекурского и Старочукалинского сельских поселений действуют три карьера по добыче цеолитосодержащих пород и песка. При этом земли, где располагаются данные карьеры, на текущий момент времени фактически относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Также, в 2013 году путем проведения аукционов 2700 га земель сельхозназначения реализованы ООО «Земельная корпорация «Лидер» (РТ, Апастовский район) по ценам, составляющим порядка 11% ее кадастровой стоимости. Так, например, цена реализованных земель в Алешкино-Саплыкском и Новоильмовском поселениях составила 83 рубля и 2400 рублей за 1 гектар соответственно. В то же время, проведенный в ходе проверки мониторинг продаж аналогичных участков в указанных поселениях показал, что их рыночная стоимость составляет 3200 рублей и 5000 рублей за 1 гектар соответственно, что в 38 раз и 2,1 раза соответственно, превышает цену земель, реализованных Обществу с ограниченной ответственностью «Земельная корпорация «Лидер».

Выявлены отдельные факты нарушений условий заключенных контрактов по обеспечению продуктами питания детских дошкольных учреждений, когда поставщиком (ООО «Форсат»), в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов, в два детских сада по ценам 100%-ного сока поставлены сокосодержащие нектары.

Проведенной проверкой расходования бюджетных средств на приобретение энергетических ресурсов на примере образовательных учреждений района выявлено неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 3,7 млн. рублей. Одной из основных причин излишнего расходования энергоресурсов можно назвать отсутствие узлов учета тепловой энергии. Только в сентябре 2013 года в 5-и образовательных учреждениях из 45-и, имеющихся в районе, установлены и введены в эксплуатацию узлы учета тепловой энергии. До этого времени оплата указанными учреждениями за потребление тепла осуществлялась по договорному максимуму.

В нарушение действующего порядка применения бюджетной классификации допущены отдельные факты неверного отнесения производимых расходов по кодам бюджетной классификации на общую сумму 35,0 млн. рублей.

По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные средства и приняты иные меры на общую сумму 44 млн. рублей.

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:

1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в адрес Главы Дрожжановского муниципального района;

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка исполнения муниципального заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан;

3. Материалы проверки по факту функционирования карьеров на землях сельскохозяйственного назначения - в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

4. Информация о выявленных завышениях объемов ремонтных работ, проводимых за счет средств республиканского бюджета в Матакской средней школе, - в Главное инвестиционное строительное управление Республики Татарстан;

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор С.Е. Колодников