
Отчет 

о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических сооружений в 2013-2014 годы 

и за 9 месяцев 2015 года 

 

 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», План работы Счетной палаты РТ на 2015 год, Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 12.08.2014 № ВА-870. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в рамках государственных контрактов на 

мелиоративные работы по восстановлению гидротехнических сооружений. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты и иные распорядительные 

документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и 

иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и иная отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Объект проверки: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: со 2 по 27 ноября 2015 года. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 №316. 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, реализующим государственную политику и 

осуществляющим управление агропромышленным комплексом и 

продовольственным обеспечением. 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса; 

- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в 

агропромышленном комплексе. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

В 2012-2014 годах и за 9 месяцев 2015 года на проведение мелиоративных 

работ по восстановлению гидротехнических сооружений выделены средства в 

общей сумме 1 113 190,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Республики Татарстан – 757 649,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 142 859,0 тыс. рублей; 

- средства из внебюджетных источников – 212 682,3 тыс. рублей. 

Выделение средств из бюджета Республики Татарстан осуществлялось 

посредством заключения государственных контрактов с подрядными организациями 

на проведение мелиоративных работ и предоставления целевых субсидий 

сельхозтоваропроизводителям. 

 

1. Сведения о приобретении товаров, работ и услуг для государственных 

нужд в 2012-2014 годы и за 9 месяцев 2015 года 

За счет выделенных средств Министерством в 2012-2014 годы и за 9 месяцев 

2015 года проведены торги, по итогам которых заключены 55 государственных 

контрактов на общую сумму 665 671,7 тыс. рублей. Экономия составила 4 542,2 тыс. 

рублей или 0,7% от начальной цены (117,1 тыс. рублей возвращены в бюджет, 

4 425,1 тыс. рублей – перераспределены на другие объекты посредством внесения 

изменения в соответствующие распоряжения Кабинета Министров Республики 

Татарстан). Распределение средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

КОСГУ 

Начальная цена 

контракта, тыс. 

руб. 

Заключено 

контрактов на 

сумму, тыс. руб. 

Экономия 

на торгах, 

тыс. руб. 

2012 год 

225 (капитальный ремонт) 87 017,9 86 147,7 870,2 

226 1 843,7 1 843,7 0,0 

ИТОГО 2012 год 88 861,6 87 991,4 870,2 

2013 год 

225 (капитальный ремонт) 90 758,1 89 772,5 985,6 

226 1 877,1 1 877,1 0,0 

ИТОГО 2013 год 92 635,2 91 649,6 985,6 

2014 год 

225 (капитальный ремонт) 185 155,8 183 993,8 1 162,0 

226 2 933,2 2 918,5 14,7 

ИТОГО 2014 год 188 089,0 186 912,4 1 176,6 
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2015 год 

225 (капитальный ремонт) 295 862,8 294 376,6 1 486,2 

226 4 714,1 4 690,5 23,6 

ИТОГО 2015 год 300 576,9 299 067,2 1 509,8 

ИТОГО 670 162,7 665 620,5 4 542,2 
 

В 2012-2013 годы два электронных аукциона признаны несостоявшимися в 

связи с подачей единственной заявки (государственные контракты на общую сумму 

3 721,0 тыс. рублей заключены с единственным участником торгов ФГБУ 

«Управление «Татмелиоводхоз»). Также один государственный контракт 

№2015.15350 от 24.05.2015 на сумму 10 202,6 тыс. рублей заключен с единственным 

участником ООО «КамаСтройАгроСервис» ввиду отклонения заявки второго 

участника ООО «ПФК» Агроинвестстрой» (согласно разрешения СРО допускается 

участие в торгах на сумму не более 10 000,0 тыс. рублей)  

По государственным контрактам стоимость выполнения работ составила 

643 228,8 тыс. рублей, экономия – 22 442,9 тыс. рублей или 3,4% от первоначальной 

цены контрактов (269,3 тыс. рублей возвращены в бюджет, 22 173,6 тыс. рублей – 

перераспределены на другие объекты посредством внесения изменения в 

соответствующие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан). 

 

2. Исполнение государственных контрактов, заключенных 

Министерством в 2012-2014 годах и за 9 месяцев 2015 года 

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 

2012 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 87 722,1 тыс. 

рублей или 99,7% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена 

Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в 

сумме 87 722,1 тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов 

по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении 

контрактов. 

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 

2013 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 89 491,5 тыс. 

рублей или 100,0% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена 

Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в 

сумме 89 491,5  тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов 

по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении 

контрактов. 

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 

2014 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 153 079,8 тыс. 

рублей или 92,0% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена 
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Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в 

сумме 153 079,8 тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов 

по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении 

контрактов. 

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 

2015 году, по состоянию на 01.10.2015 приняты акты выполненных работ (форма 

КС-2) на сумму 164 287,9 тыс. рублей или 55,8% от суммы заключенных 

контрактов. 

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных 

работ на общую сумму 148,4 тыс. рублей, в том числе на 5 объектах: 

- «капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Высокая Гора 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 61,8 тыс. рублей; 

- «капитальный ремонт оросительных сетей и ГТС пруда у н.п. Мульма 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 38,3 тыс. рублей; 

- «капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Шапши (Сидорова 

пустышь) Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 33,5 

тыс. рублей; 

- «капитальный ремонт оросительных сетей и гидротехнического сооружения 

пруда ЗАО «Бирюли» у н.п. Русские Урматы Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан» – 10,8 тыс. рублей; 

- «капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Большие Ковали 

№1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 4,0 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки выявленные нарушения устранены в полном объеме. 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Дебиторская и кредиторская задолженность Министерства по объектам 

капитального ремонта объектов гидротехнических сооружений по состоянию на 1 

октября 2015 года отсутствует.  

 

Сведения о результатах бюджетных расходов 

Информация о реализации в Республике Татарстан в 2012-2014 годах и за 9 

месяцев 2015 года работ по капитальному ремонту объектов гидротехнических 

сооружений по состоянию на 1 октября 2015 года представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
ВСЕГО 

в том числе по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
на 01.10. 

2015 
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1 
Отремонтировано 

прудов 
242 43 85 61 53 

2 
Замена задвижек (шт.) 145 34 54 22 35 

стоимость (тыс.руб) 10 899,7 2 479,7 3 669,2 1 782,7 2 968,1 

2.1 
в т.ч. свыше  Ø 200мм 126 34 46 18 28 

стоимость (тыс.руб) 10 807,4 2 479,7 3 644,4 1 763,1 2 920,3 

2.2 
до Ø 200мм 19 0 8 4 7 

стоимость (тыс.руб) 92,2   24,8 19,6 47,8 

3 
Ремонт задвижек (шт.) 63 12 18 18 15 

стоимость (тыс.руб) 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 

3.1 
в т.ч. свыше  Ø 200мм 27 4 12 8 3 

стоимость (тыс.руб) 54,0       54,0 

3.2 
до Ø 200мм 36 8 6 10 12 

стоимость (тыс.руб) 0         

4 
Уложен трубопровод 

(м) 
64 806,4 3 210,0 2 821,5 51 937,0 6 837,9 

4.1 в т.ч. свыше  Ø 1000мм 7 865,1 840,0 490,5 4 321,0 2 213,6 

4.2 до Ø 1000мм 56 941,3 2 370,0 2 331,0 47 616,0 4 624,3 

5 
Пробурено скважин 

(шт) 
99 23 26 28 22 

6 

Установлены 

водонапорные башни 

(шт.) 

17     14 3 

7 
Защита земель от 

водной эрозии (га) 
21 911,0 1 850,0 5 825,0 7 817,0 6 419,0 

8 

Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 

(га) 

11 563,0 2 094,0 1 705,0 7 305,0 459,0 

9 

Предотвращение 

выбытия из 

сельскохозяйственных 

угодий (тыс.га) 

11,0 5,9 0,5 3,0 1,6 

10 

Вовлечение в 

сельскохозяйственный 

оборот 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных 

16,3 14,7 1,0 0,5 0,1 
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угодий (тыс.га) 

11 

Защита и сохранение 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой 

эрозии и 

опустынивания 

(тыс.га) 

6,1     3,1 3,0 

 

Выводы 

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных 

работ на общую сумму 148,4 тыс. рублей, что свидетельствует о необходимости 

усиления контроля за исполнением государственных контрактов 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Республики Татарстан        А.Р. Валеев 


