
ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования бюджетных средств,  

выделенных в 2014-2015 годы и истекшем периоде 2016 года  

на создание и благоустройство парков и скверов  

в муниципальных образованиях Республики Татарстан 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год (пункт 2.7), Распоряжение 

на проведение контрольного мероприятия от 04.10.2016 № ВА-816. 

Цель контрольного мероприятия: проверка эффективного и целевого 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

создание и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты 

Республики Татарстан, бухгалтерская (финансовая) отчетность, договоры, 

проектно-сметная документация, акты выполненных работ, платежные и иные 

первичные документы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное 

учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан». 

Проверяемый период: 2014, 2015 годы и истекший период 2016 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 октября по 18 

ноября 2016 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Финансирование 

В 2015 году из бюджета Республики Татарстан выделен 1 000,0 млн. 

рублей на создание и обустройство 140 парков и скверов, из них строительство 

– 75 объектов, капитальный ремонт – 65. В 2016 году из бюджета выделено 

772,3 млн. рублей на создание и обустройство 42 парков и скверов, из них 

строительство – 22 объекта, капитальный ремонт – 20.  

По результатам открытых аукционов в электронной форме, проведенных 

по объектам строительства и капитального ремонта, образовалась экономия в 

сумме 4,8 млн. рублей, которая перечислена в бюджет. 

 

2. Результаты выездных проверок 
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1. В рамках контрольного мероприятия проведен анализ стоимости 

уложенной брусчатки в разрезе объектов строительства и капитального ремонта 

парков и скверов в Республике Татарстан. 

В основном в ходе строительства и капитального ремонта парков и 

скверов Республики Татарстан производилась укладка брусчатки восьми видов 

(таблица). 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование Изображение 

Примененное 

в актах 

выполненных 

работ ТСЦ к 

данному 

виду 

брусчатки 

Сметная 

стоимость, 

руб. 

(без НДС) 

Вид 

№1 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка) 

"Клевер", толщина 40 мм, 

серая 

 

403-8717 343,5 

403-8812 403,7 

Вид 

№2 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка) 

"Клевер", толщина 40 мм, 

красная 

 

403-8718 429,94 

403-8813 490,14 

Вид 

№3 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка) 

«КИРПИЧ», серая 

(198*98*50, 198*98*60) 

 

403-8808 364,99 

403-8812 403,7 

403-0374 406,33 

403-0372 419,02 

403-8719 431,1 

Вид 

№4 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка) 

"КИРПИЧ", красная 

(198*98*50, 198*98*60) 

 

403-8720 529,89 

Вид 

№5 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка) 

"КИРПИЧ", цветная 

(198*98*50, 198*98*60) 

 

403-8820 595,9 
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Вид 

№6 

Плитка фигурная 

тротуарная «Старый 

город», серая (толщина 60 

мм) 

 

403-8818 466,24 

Вид 

№7 

Плитка фигурная 

тротуарная «Старый 

город», красная (толщина 

60 мм); 

 

403-8819 552,68 

Вид 

№8 

Плитка фигурная 

тротуарная «Старый 

город», цветная (толщина 

60 мм); 

 

 

403-8820 595,9 

В 2015 году ГКУ «Главинвестстрой» произвело оплату в пределах 

указанных сметных цен стоимости уложенной тротуарной плитки по 66 

объектам строительства и капитального ремонта парков и скверов Республики 

Татарстан общей площадью 90,7 тыс. кв.м. Следует отметить, что по 

отдельным объектам ГКУ «Главинвестстрой» произвело оплату аналогичной 

тротуарной плитки по ТСЦ 403-0365 «Имитация природного камня 

гиперпрессованная, марка 200» (цена без учета НДС 898,47 за 1 кв.м.), ТСЦ 

413-04-37 «Брусчатка» (цена без учета НДС 645,81 за 1 кв.м.). 

На 7 объектах капитального ремонта и строительства парков и скверов в 

Апастовском, Арском, Кукморском и Нурлатском муниципальных районах 

Республики Татарстан выявлено завышение стоимости уложенной тротуарной 

плитки на общую сумму 3 980,9 тыс. рублей, в том числе: 

- парк в г. Нурлат, ул. Советская – 1 525,5 тыс. рублей; 

- парк «100-летие рождения Ленина»в пгт. Кукмор – 936,3 тыс. рублей; 

- центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ в г. Арск – 

605,6 тыс. рублей; 

- парк отдыха в пгт. Апастово – 431,2 тыс. рублей; 

- парк Победы в пгт. Кукмор – 252,4 тыс. рублей; 

- сквер Г. Тукая в г. Арск – 125,3 тыс. рублей; 

- привокзальный сквер в г. Арск – 104,6 тыс. рублей. 

2. Проектная организация ГУП «Татинвестгражданпроект», выполнявшая 

работы по государственному контракту от 25.12.2015 № 7714-ПР, допустила 

ошибки в сметной документации, в результате которых стоимость материалов в 

конструкции дорожной одежды была завышена на 1 713,7 тыс. рублей. 
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Проектная организация вместо удешевления сметы и приведения еѐ в 

соответствии с проектом приняла решение о внесении изменений в 

конструкцию дорожной одежды, удорожающих стоимость строительства. 

Данные изменения, внесенные в проектную документацию, не согласованы с 

заказчиком ГКУ «Главинвестстрой». 

3. В ходе осмотра объектов строительства и капитального ремонта парков 

и скверов Республики Татарстан выявлены замечания по качеству 

выполненных работ, в том числе: 

- некачественная укладка тротуарной плитки 

     
- не установлены отдельные элементы благоустройства (данные работы 

не приняты заказчиком к оплате) 

    
 

Выводы и предложения 

Проверкой выявлено завышение стоимости тротуарной плитки на общую 

сумму 3 980,9 тыс. рублей, завышение стоимости строительных работ на 

1 713,7 тыс. рублей, отдельные технические замечания выполненных работ. В 

ходе проверки приняты меры к устранению нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;  

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан;  

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                            А.Р.Валеев 


